
 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 
ตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF)  

ประจ าปีงบประมาณ 2566 - 2570  

ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566 
 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนฯ ภาพรวมแยกตามยุทธศาสตร์ 
ผลการด าเนินงานตามแผนฯ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2566 

จ าแนกตามยุทธศาสตร ์
เร็วกว่า
แผน 

ตาม
แผน 

ล่าช้า
กว่าแผน 

เสร็จสิ้น
โครงการ 

ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูล
เศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล               
(5 โครงการ) 

- 1 1 2 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล  
(21 โครงการ) 

- 7 6 6 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล                       
(20 โครงการ) 

- 13 2 4 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
ดจิิทัล (15 โครงการ) 

- 7 2 5 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั  
(7 โครงการ) 

- 5 - 2 - 

รวมท้ังสิ้น  68 โครงการ - 33 11 19 5 
 
ตารางท่ี 2 สรุปโครงการที่ล่าช้ากว่าแผนฯ แยกตามยุทธศาสตร์ 

รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการใชป้ระโยชน์จากการบรูณาการข้อมลูเศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล   
               (จ านวน 1 โครงการ)             

1.3 โครงการจดัท าธรรมาภิบาลข้อมลู (Data 
Governance) กรมสรรพสามติ  

กรมสรรพสามติ มีการปรับแผนการด าเนินการเป็นปี 2567 - 2568 ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างปรับรายละเอียดโครงการเสนอคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง พิจารณา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(จ านวน 6 โครงการ) 

2.3 โครงการจ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 

สป.กค. เกิดความล่าช้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการด าเนินงานโครงการตรวจรับงาน งวดที่ 5 

2.8 โครงการพัฒนาระบบส ารองส าหรับระบบ
ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
(Medical Benefit Database)  

กรมบัญชีกลาง เกิดความล่าช้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันส่ง
มอบ Hardware, Software พร้อมติดตั้งและอยู่ระหว่าง
การทดสอบระบบ  

2.9 โครงการปรับปรุงระบบส านักงานอัตโนมัติ
เพื่อรองรับการปฏิบัติราชการรูปแบบใหม่ 
(New Normal)  

กรมบัญชีกลาง เกิดความล่าช้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันบัน
ส่งมอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ส่งมอบงานงวดที่ 3 และเบิกเงินงวดที่ 2 

2.14 โครงการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์ กรมสรรพสามิต  

กรมสรรพสามติ ปรับแผนด าเนินการเป็นปี 2567 - 2568 ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างปรับรายละเอียดโครงการเสนอคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลังพิจารณา  

2.15 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยง
เพื่อการตรวจสอบภายใน 

สบน. คู่สัญญาส่งมอบระบบที่ยังไม่สมบูรณ์ จึงต้องขยายระยะเวลา
การตรวจรับพัสดุเป็นภายในวันท่ี 10 พ.ย. 66 (ขยาย 40 
วันท าการ) อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวด 3 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 
ซึ่งเป็นการส่งมอบระบบท่ีพัฒนาแล้วเสร็จ 

/2.19… 
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รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุ 

2.19 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อทดแทนพร้อมเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า  

กรมบัญชีกลาง เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคารายใดตรงคุณสมบัติที่
ประกาศไว้ส่งผลให้ข้ันตอนการท าสญัญาไม่เป็น ไปตามแผน 
ท าให้ต้องมีการปรับแผนการด าเนินงานด้วยเหตุปัจจัย
ภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งสัญญาคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในเดือนตุลาคม 66 โดยมีการแบ่งงวดงานออกเป็น 2 
งวดงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล      
(จ านวน 2 โครงการ)               

3.4 โครงการพัฒนานโยบายการก ากับดูแล
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ และแผนบริหารความต่อเนื่อง 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ISO/ 
IEC 27001)  

กรมบัญชีกลาง เกิดความล่าช้าของกระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง ปัจจุบันเร่ง
ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง และบริหารสัญญาให้เป็นไปตาม
แผนที่ปรับใหม่ ตามสัญญาจ้างฯ เลขที่181/2566 ลงวันที ่
25 ก.ย. 66 กับบริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
ก าหนดส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายในวันที่ 25 ต.ค. 66 

3.15 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์ ส าหรับศูนย์ส ารองระบบ
บาทเนต (BAHTNET)  

กรมบัญชีกลาง เกิดความล่าช้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการเช่ือมต่อ ติดตั้ง Configuration และทดสอบ
ระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
(จ านวน 2 โครงการ) 

4.10 โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดรักษา
ความปลอดภัย สบน. ณ อาคารที่ท าการ
กระทรวงการคลังแห่งใหม่  

สบน. เนื่องจากโครงการจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารแห่งใหม่ 
ยังไม่แล้วเสร็จ สบน. จึงไม่สามารถส่งมอบพ้ืนท่ีให้คู่สัญญา
เข้าด าเนินการตามสญัญาให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
2566 ได้ ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง 
ด าเนินงานงวดที่ 2 ซึ่งต้องเข้าพื้นที่อาคารที่ท าการ
กระทรวง การคลังแห่งใหม่ ช้ัน 10 - 12 เพื่อตดิตั้งระบบ
กล้องวงจรปิด 

4.14 โครงการจัดซื้อทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Application Server)  

กรมสรรพสามติ มีการปรับแผนการด าเนินการเป็นปีงบประมาณ 2566 - 
2567 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตารางที่ 3... 
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ตารางท่ี 3 โครงการที่ยกเลิก ไม่ได้ด าเนินการตามแผนฯ แยกตามยุทธศาสตร์ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(จ านวน 1 โครงการ) 

1.5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บ ริ ห ารหนี้ ส าธารณ ะ (Public Debt 
Management : PDM) ระยะที่ 2  

สบน. สบน. ได้ยกเลิกค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 
เพื่อทบทวน แผนการด าเนินงาน โดยจะหารือกับ สป.กค. 
ในการบูรณาการโครงการร่วมกัน ภายใต้โครงการ New 
GFMIS Thai Enhancement ที่ มี แผนจะด า เนิ น การใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เนื่องจาก สบน. ไม่ใช่เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในระบบ PDM จึงยังไม่สามารถก าหนดได้ว่า
หน่วยงานใดเป็นผู้ตั้งค าของบประมาณเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ จึงเลื่อนแผนการด าเนินโครงการไปปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 เพื่อหารือกับ สป.กค. ให้มีแนวทางที่เหมาะสม 
เป็นไปตามระเบียบของราชการ และเพื่อให้มีระยะเวลาใน
การศึกษารวบรวม Requirement จากผู้ใช้งานระบบ PDM 
ได้อย่างครอบคลุม และสามารถพัฒนาปรับปรุงให้ใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(จ านวน 2 โครงการ) 

2.5 โครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์มกระทรวง 
การคลัง ด้วย e-form และ e-service 

สป.กค. เนื่องจากมีข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ จึงยกเลิกโครงการ
เพื่อน าไปปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะของระบบงานใหม่ 

2.16 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
ของ สบน. ระยะที่ 2  

สบน. มีการปรับแผนการด าเนินงาน และระบบเดิมยังสามารถ 
ใช้งานได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                        
(จ านวน 1 โครงการ) 

3.16 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
Thin Client ทดแทน  

สคร. มีการปรับแผนการด าเนินงานเป็นโครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดโปรแกรมทดแทนและเพิ่มเติม 
จ านวน 164 ชุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
(จ านวน 1 โครงการ) 

4.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ส าหรับระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS 
Thai Infrastructure Improvement) 

สป.กค/
กรมบัญชีกลาง 

เนื่องจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในระบบงานของ New 
GFMIS Thai ได้ด าเนินการทดแทนในส่วนของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายในโครงการจัดท าระบบการเช่ือมโยง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ซึ่งอยู่ในแผนขับเคลื่อนฯ แล้ว 
และในส่วนของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลได้ด าเนินงานใน
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External 
Storage) ส าหรับส ารองข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์เดิม (GFMIS SAP)  จึงต้อง
ยกเลิกโครงการเพื่อไม่ให้วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน
เกิดความซับซ้อนกัน  
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