
        รายงานผลการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570 
ณ ส้ินปีงบประมาณ 2566 

 

ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ

ตามแผน 

สถานะ  
(โปรดระบุ : เปน็ไปตาม
แผน เร็วกว่าแผน ล่าช้า

กว่าแผน ยกเลกิ) 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกจิการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
Software       
1.1 โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลกระทรวงการคลัง (MOF 
Data Exchange) 

สป.กค./ 
หน่วยงานในสังกัด 

2565 - 2566 ด าเนินการ 
เสร็จสิ้นตามแผน 

ด าเนินการโครงการเสร็จสิ้น - - 41,600,000 

1.2 โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่และบริการ
ข้อมูลเพื่อผู้ประกอบการและประชาชน 
(Open Data)  

กรมสรรพสามิต 2566 - 2567 เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 4 - - 10,422,000 

1.3 โครงการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล (Data 
Governance) กรมสรรพสามิต  

กรมสรรพสามิต 2566 - 2567 ล่าช้ากว่าแผน อยู่ระหว่างปรับรายละเอียด
โครงการเสนอคณะกรรมการ
คอมพิวเตอรข์องกระทรวงการคลัง 
พิจารณา 

- ขอปรับแผน
ด าเนินการเป็นปี 
2567 - 2568 

- 

1.4 แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data)  

กรมสรรพากร 2565 - 2567 ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 

เร็วกว่าแผน 

1. สรา้งนักพัฒนารายงานหรือ 
Dashboard จากฐานข้อมลู  
Big Data โดยการอบรม   
- หลักสูตรการท า Data 
Visualization ด้วย Tableau 
Desktop ให้แก่เจ้าหน้าที่สังกัด
หน่วยงานส่วนกลางและสังกัด
ส านักงานสรรพากรภาค 1-12 
ของกรมสรรพากร เรียบร้อยแล้ว 
- หลักสูตรการเพิม่ประสิทธิภาพ
การใช้งาน Data Lake และ
ความเข้าใจชุดข้อมูล ให้แก่

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 

 
333,452 

 
 
 
 
 
- 
 
 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ

ตามแผน 

สถานะ  
(โปรดระบุ : เปน็ไปตาม
แผน เร็วกว่าแผน ล่าช้า

กว่าแผน ยกเลกิ) 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
เจ้าหน้าท่ีของกรมสรรพากร 
เรียบร้อยแล้ว 
2. สรา้งนักวิเคราะห์ โดยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ข้อมูลภาษีและการวิเคราะห์ 
(Tax Data and Analytic 
Workshop) ใหแ้ก่เจ้าหน้าที่สังกดั
หน่วยงานส่วนกลางและสังกัด
ส านักงานสรรพากรภาค 1-12 
ของกรมสรรพากร เรียบร้อยแล้ว 

 
 
- 

 
 
- 
 
 

 
 

476,792 

1.5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
หนี้สาธารณะ (Public Debt Management : 
PDM) ระยะที่ 2  

สบน. 2567 ยกเลิก สบน. ไดย้กเลกิค าขอ งปม.
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 เพือ่
ทบทวน แผนการด าเนินงาน โดย
จะหารือกับ สป.กค. ในการบรู
ณาการโครงการร่วมกัน ภายใต้
โครงการ New GFMIS Thai 
Enhancement ที่มีแผนจะ
ด าเนินการในปี งปม. 2568 

เนื่องจาก สบน.
ไม่ใช่เจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ 
ในระบบ PDM   
จึงยังไม่สามารถ
ก าหนดได้ว่า
หน่วยงานใดเป็น
ผู้ตั้งค าขอ งปม. 
เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาระบบ 

เลื่อนแผนการด าเนิน
โครงการไปป ีงปม. 
2568 เพือ่หารือ
กับ สป.กค. ให้มี
แนวทางทีเ่หมาะสม 
เป็นไปตามระเบียบ
ของราชการ และ
เพื่อให้มีระยะเวลา
ในการศึกษารวบรวม 
Requirement จาก
ผู้ใช้งานระบบ PDM 
ได้อย่างครอบคลุม 
และสามารถพัฒนา
ปรับปรุงให้ใช้งาน 
ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 

- 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ

ตามแผน 

สถานะ  
(โปรดระบุ : เปน็ไปตาม
แผน เร็วกว่าแผน ล่าช้า

กว่าแผน ยกเลกิ) 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
Software       
2.1 โครงการบริหารการสือ่สาร การเข้าถึงการบรกิาร 

และข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อ Social Media 
ในความดูแลของกลุ่มสารนิเทศการคลัง  

สป.กค. 2566 - 2569 เป็นไปตามแผน - จ านวนยอดการตดิตามในสื่อ 
Social media ทั้งหมด (Facebook, 
Instagram, X, Youtube, Tiktok) 
ของกระทรวงการคลัง จ านวน 
146,263 คน 
- ปีงบประมาณ 2566 - 2567 
จัดท าโครงการผลิตสื่อเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
สนับสนุนการขยายฐานรายได้
ภาครัฐ 

- -  
 
 
 
 

งวดที่ 1 
793,940 
งวดที่ 2 

อยู่ระหว่าง 
การเบิกจ่าย 

2.2 ขั้นตอนการเปลี่ยนแนวทางช าระค่าธรรมเนียม
และค่าปรับเป็นช่องทาง electronic แทน
การส่งเช็คของธนาคารแห่งประเทศไทย  
 

สป.กค. 2565 - 2566 ด าเนินการ 
เสร็จสิ้นตามแผน 

เริ่มด าเนินการเปลีย่นแนวทาง
ช าระค่าธรรมเนยีมและค่าปรับ
เป็นช่องทาง electronic แทน
การส่งเช็คของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ท่ี กค
0201.2/15708 เรื่อง ขอแจ้ง
การเปลีย่นแนวทางช าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับเป็น
ช่องทาง electronic แทนการ
ส่งเช็คของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 

- - - 

2.3 โครงการจ้างเหมาบริการระบบลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 

สป.กค. 2565 - 2566 ล่าช้ากว่าแผน อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
โครงการ ตรวจรับงาน งวดที่ 5 
 

- - 147,150,000 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ

ตามแผน 

สถานะ  
(โปรดระบุ : เปน็ไปตาม
แผน เร็วกว่าแผน ล่าช้า

กว่าแผน ยกเลกิ) 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
2.4 โครงการจัดท าระบบการเช่ือมโยงระบบบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai) กบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

สป.กค./ 
กรมบัญชีกลาง, 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

2565 - 2568 
 

เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
โครงการ 

- - - 

2.5 โครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์มกระทรวงการคลัง 
ด้วย e-form และ e-service 

สป.กค. 2566 - 2567 ยกเลิก ยกเลิกโครงการ เนื่องจากมี
ข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ 
จึงยกเลิกโครงการเพื่อน าไป
ปรับปรุงคณุลักษณะเฉพาะของ
ระบบงานใหม ่

- - - 

2.6 โครงการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการเว็บไซต์
กระทรวงการคลัง 

สป.กค. 2567 เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างรอรับการจดัสรร
งบประมาณ 

- - - 

2.7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  ระยะที่  2 
(New GFMIS Thai Phase 2) 

สป.กค./ 
กรมบัญชีกลาง 

2567 - 2569 เป็นไปตามแผน - - - - 

2.8 โครงการพัฒนาระบบส ารองส าหรับระบบ
ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
(Medical Benefit Database)  

กรมบัญชีกลาง 2566 ล่าช้ากว่าแผน ส่งมอบ Hardware, Software 
พร้อมติดตั้งและอยูร่ะหว่าง 
การทดสอบระบบ 

ความล่าช้าของ
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

เร่งด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
และบรหิารสัญญา
ให้เป็นไปตาม
แผนที่ปรับใหม่    

1,990,000 

2.9 โครงการปรับปรุงระบบส านักงานอัตโนมัติ
เพื่อรองรับการปฏบิัติราชการรูปแบบใหม่ 
(New Normal)  

กรมบัญชีกลาง 2566 ล่าช้ากว่าแผน ส่งมอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว  
อยู่ระหว่างด าเนินการส่งมอบงาน
งวดที่ 3 และเบิกเงินงวดที่ 2 

ความล่าช้าของ
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

เร่งด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
และบรหิารสัญญา
ให้เป็นไปตาม
แผนที่ปรับใหม่   

832,000 

 
 
 

        



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ

ตามแผน 

สถานะ  
(โปรดระบุ : เปน็ไปตาม
แผน เร็วกว่าแผน ล่าช้า

กว่าแผน ยกเลกิ) 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
2.10 การเช่ือมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืช

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
กรมศุลกากร 2566 ด าเนินการ 

เสร็จสิ้น 
เร็วกว่าแผน 

ประเทศไทยได้เช่ือมโยงข้อมลู
ใบรับรองสุขอนามัยพืชแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Phyto 
Certificate) กับประเทศ
อินโดนีเซียตั้งแต่วันท่ี 29 
ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา โดย
มีสถิติการรับส่งข้อมูล e-Phyto 
Certificate ตั้งแต่วันที่ 29 
ธันวาคม 2565 –30 กันยายน 
2566 จ านวน 6,017 เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบัน ประเทศ
ฟิลิปปินส์ได้ทดสอบเช่ือมโยง
ข้อมูล e-Phyto Certificate กับ
อินโดนีเซีย และไทย ในขั้นต้น
เป็นผลส าเร็จ โดยอยู่ระหว่าง
เตรียมการทดสอบเปรียบเทียบ
ความถูกต้องครบถ้วนระหว่าง  
e-Phyto Certificate กับ
ใบรับรอง Phyto แบบกระดาษ 
ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน
อื่น ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์
ส าหรับการด าเนินการเชื่อมโยง
ข้อมูล e-Phyto Certificate 

   

2.11 โครงการพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อรองรับการออกใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่  

กรมสรรพสามิต 2565 - 2566 ด าเนินการ 
เสร็จสิ้นตามแผน 

ระบบธุรกรรมอเิล็กทรอนิกส์
เพื่อรองรับการออกใบอนุญาต
สุรา ยาสูบ ไพ ่

 

- - 32,207,600 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ

ตามแผน 

สถานะ  
(โปรดระบุ : เปน็ไปตาม
แผน เร็วกว่าแผน ล่าช้า

กว่าแผน ยกเลกิ) 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
2.12 โครงการพัฒนาระบบควบคุมและบริหาร

การจัดเก็บภาษีสุราสามทับ  
กรมสรรพสามิต 2565 - 2566 ด าเนินการ 

เสร็จสิ้นตามแผน 
ระบบควบคมุและบริหารการ
จัดเก็บภาษสีุราสามทับ 

- - 20,421,800 

2.13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเช่ือมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลการน าเข้า และการส่งออก
สินค้าสรรพสามิตผ่านระบบ National Single 
Window (NSW) ระยะที่ ๒  

กรมสรรพสามิต/ 
กรมศุลกากร 

2565 - 2566 ด าเนินการ 
เสร็จสิ้นตามแผน 

ระบบเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลู
การน าเข้า และการส่งออกสินค้า
สรรพสามติผ่านระบบ National 
Single Window (NSW) 

- - 19,766,100 

2.14 โครงการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์ กรมสรรพสามิต  

กรมสรรพสามิต 2565 - 2566 ล่าช้ากว่าแผน อยู่ระหว่างปรับรายละเอียด
โครงการเสนอคณะกรรมการ
คอมพิวเตอรข์องกระทรวงการคลัง
พิจารณา 

- ขอปรับแผน
ด าเนินการเป็นปี 
2567 – 2568 

- 

2.15 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยง
เพื่อการตรวจสอบภายใน 

สบน. 2566 ล่าช้ากว่าแผน อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวด 3 
(ปรับปรุงครั้งท่ี 2) ซึ่งเป็นการ 
ส่งมอบระบบท่ีพัฒนาแล้วเสร็จ 

คู่สัญญาส่งมอบ
ระบบท่ียังไม่
สมบูรณ์ จึงต้อง
ขยายระยะเวลา
การตรวจรับพัสดุ
เป็นภายในวันท่ี 
10 พ.ย. 66 
(ขยาย 40 วัน
ท าการ) 

แจ้งให้คู่สัญญา
เข้าปฏิบตัิงานที ่
สบน. เพื่อปรับปรุง
แก้ไขระบบให้
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

2,109,027.28 
 

2.16 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) 
ของ สบน. ระยะที่ 2  

สบน. 2567 ยกเลิก มีการปรับแผนการด าเนินงาน และ
ระบบเดิมยังสามารถใช้งานได ้

- - - 

2.17 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะและแผน
ความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง 5 ปี
ระยะที่ 2 (DDPLAN-2) 
 

สบน. 2567 เป็นไปตามแผน รอผลพิจารณาการขอรบัจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2567 

- - - 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ

ตามแผน 

สถานะ  
(โปรดระบุ : เปน็ไปตาม
แผน เร็วกว่าแผน ล่าช้า

กว่าแผน ยกเลกิ) 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
2.18 โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของส านักงาน

บริหารหนี้สาธารณะ 
สบน. 2567 เป็นไปตามแผน รอผลพิจารณาการขอรบัจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2567 

- - - 

Hardware       
2.19 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ต่อพ่วง เพื่อทดแทนพร้อมเครื่องส ารองไฟฟ้า  
กรมบัญชีกลาง 2566 ล่าช้ากว่าแผน มีการปรับแผนการด าเนินงาน

ด้วยเหตุปัจจัยภายนอกไมส่ามารถ
ควบคุมได้ ซึ่งสัญญาคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 66 
โดยมีการแบ่งงวดงานออกเป็น 
2 งวดงาน 

เกิดความคลาด
เคลื่อนระหว่าง
ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างเนื่องจาก
ไม่มผีู้ยื่นเสนอ
ราคารายใดตรง
คุณสมบัติที่
ประกาศไว้ส่งผล
ให้ข้ันตอนการ
ท าสัญญาไมเ่ป็น 
ไปตามแผน 

ด าเนินการปรับ
แผน และยกเลิก
ประกาศเชิญชวน 
เพื่อปรับขอบเขต
งานใหม่และเริ่มต้น
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ใหม่ตั้งแต่ต้น 

- 

Software, Hardware        
2.20 โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงระบบงาน

สารสนเทศหลักของกรมสรรพสามิตกับ
ศู นย์ บริการข้ อมู ลภาครั ฐ (Excise Data 
Integration)  

กรมสรรพสามิต 2566 - 2567 เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 4 - - 15,450,000 

2.21 โครงการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับศูนย์ปฏิบัติการ
ด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (BOT-EFS)  

สบน. 2565 - 2566 ด าเนินการ 
เสร็จสิ้นตามแผน 

ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ - - 833,103 

 
 
 
 
 

        



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ

ตามแผน 

สถานะ  
(โปรดระบุ : เปน็ไปตาม
แผน เร็วกว่าแผน ล่าช้า

กว่าแผน ยกเลกิ) 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
Software       
3.1 โครงการการป้องกันและแก้ไขการสื่อสารข่าว

ปลอม (Fake news) ที่เกี่ยวข้องกับการคลัง  
สป.กค. 2566 - 2569 เป็นไปตามแผน - มีการจัดท าคู่มือการใช้งาน

ตรวจสอบข่าวปลอม
กระทรวงการคลัง เป็นรูปเล่ม 
เผยแพร่ในกลุม่line PR และในเพจ
https://km.mof.go.th/th/home 
 
- ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
2566 สามารถด าเนินงานส่ง
ตรวจสอบท้ังหมด 808 เรื่อง 
ตอบกลับได้ 720 เรื่อง 
 

- ปัจจุบันข้อมูล
ข่าวปลอมจ านวน
เพิ่มมากข้ึน 
 
- บางประเด็นท่ี
ไม่สามารถช้ีแจง
ได้เพราะเป็น
ประเด็นทางด้าน
การเมือง หรือ
ประเด็นข่าวยัง
ไม่แถลงอย่าง
เป็นทางการจึง
อาจท าให้การ
ตรวจสอบ            
ข่าวปลอมล่าช้า 

- มีการจัดท าคู่มือ
การใช้งาน
ตรวจสอบข่าว
ปลอมกระทรวง 
การคลัง เพื่อให้
การประสานงาน
ระหวา่งหน่วยงาน
ในสังกดักระทรวง 
การคลังสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 
 
- มีการติดตาม
และตรวจสอบ
ข่าวปลอมให้
ทันท่วงท ีและ
พยายาม
ด าเนินงาน 
ในเชิงรุก เพื่อ
ป้องกันการเกิด
ข่าวปลอม เช่น  
เปิดประเด็นข่าว
ปลอมก่อนทีท่าง
ศูนย์ fake-news 
จะสอบถาม 
 

- 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ

ตามแผน 

สถานะ  
(โปรดระบุ : เปน็ไปตาม
แผน เร็วกว่าแผน ล่าช้า

กว่าแผน ยกเลกิ) 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
3.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ 

กระทรวงการคลัง ตามมาตรฐานสากล  
ISO-27001 

สป.กค. 2567 - 2568 เป็นไปตามแผน - - - - 

3.3 โครงการศึกษาและประเมินผล New GFMIS 
Thai 

สป.กค./ 
กรมบัญชีกลาง 

2566 - 2567 ด าเนินการ 
เสร็จสิ้นตามแผน 

 

ด าเนินการแล้วเสร็จ โดย
โครงการได้ปรับเปลี่ยนช่ือ
โครงการ เป็น “โครงการจ้างท่ี
ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์
ความต้องการและจัดท าร่าง
ข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New 
GFMIS Thai Enhancement)” 
ส่งมอบและตรวจรับงานงวด
สุดท้ายแล้วเสร็จ เมื่อวันที่  
28 ส.ค. 2566 

- - 9,000,000 
(เบิกจ่ายจากเงิน

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2565) 

3.4 โครงการพัฒนานโยบายการก ากับดูแลระบบ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
และแผนบริหารความต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 27001)  

กรมบัญชีกลาง 2566 ล่าช้ากว่าแผน ตามสัญญาจ้างฯ เลขที1่81/2566 
ลงวันที่ 25 ก.ย. 66 กับบริษัท 
เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ 
จ ากัด ก าหนดส่งมอบงานงวดที่ 
1 ภายในวันท่ี 25 ต.ค. 66 

ความล่าช้าของ
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

เร่งด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
และบรหิารสัญญา
ให้เป็นไปตาม
แผนที่ปรับใหม่    

- 

3.5 โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์เพิ่มเติม  

กรมสรรพสามิต 
 

2566 - 2567 เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2 - - 1,688,440 

3.6 ระบบส ารองข้อมูลส าหรับระบบจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตและแสตมป์ภาษีสุรา ยาสูบ และ
ระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งานผ่าน
ระบบ VPN  

กรมสรรพสามิต 2566 - 2567 เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ 

- - - 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ

ตามแผน 

สถานะ  
(โปรดระบุ : เปน็ไปตาม
แผน เร็วกว่าแผน ล่าช้า

กว่าแผน ยกเลกิ) 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
3.7 โครงการทบทวนสถาปั ตยกรรมองค์กร 

(Enterprise Architecture) ของกรมสรรพสามิต  
กรมสรรพสามิต 2566 - 2567 เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างจัดท าร่างขอบเขต

ของงาน (TOR) 
- - - 

3.8 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ
เฝ้าระวังการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ  

กรมสรรพากร 2565 - 2566 ด าเนินการ 
เสร็จสิ้นตามแผน 

ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว 
โดยมรีะยะเวลาการรับประกัน 
ตั้งแต่วันท่ี 29 สิงหาคม 2566  
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2567 

- - 45,120,000 

3.9 โครงการจั ดจ้ างที่ ปรึ กษาเพื่ อประเมิ น 
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

สคร. 2567 เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างขอรับงบประมาณ    

3.10 โครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการป้องกัน
การเข้าถึงและการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล  

สศค. 2565 - 2569 ด าเนินการ 
เสร็จสิ้นตามแผน 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - - 23,870,000 

3.11 โครงการจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์และวิ เคราะห์ภัยคุกคามบน
เครือข่ายแบบรวมศูนย์ (Security Incident 
Event Management: SIEM)  

สศค. 2565 - 2569 ด าเนินการ 
เสร็จสิ้นตามแผน 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - - 19,200,000 

3.12  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบป้องกัน
และก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus) 
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน 

สคร. 2567 เป็นไปตามแผน กระทรวงการคลังอนุมัติโครงการ 
จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบป้องกันและ
ก าจัดไวรสัคอมพิวเตอร์ (Antivirus) 
ส าหรับเครื่องคอมพวิเตอร์แม่ขา่ย
และเครื่องคอมพิวเตอรล์ูกข่าย
แบบเสมือน) เรียบร้อยแล้ว  
อยู่ระหว่างขอรับงบประมาณ 

- - - 

 
 
 

        



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ

ตามแผน 

สถานะ  
(โปรดระบุ : เปน็ไปตาม
แผน เร็วกว่าแผน ล่าช้า

กว่าแผน ยกเลกิ) 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
3.13 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพระบบงานภายใน สคร. 2567 เป็นไปตามแผน กระทรวงการคลังอนุมัติโครงการ

จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบงานภายใน) 
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขอรับ
งบประมาณ 

- - - 

3.14 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดท าระบบบริหาร
ด้ านความมั่ น คงปลอดภั ยสารสน เทศ 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 
ส าหรับระบบการบริหารการเงินการคลัง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS–SOE) 

สคร. 2567 เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างขอรับงบประมาณ - - - 

Hardware       
3.15 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ

อุปกรณ์ ส าหรับศูนย์ส ารองระบบบาทเนต 
(BAHTNET)  

กรมบัญชีกลาง 2566 ล่าช้ากว่าแผน อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อ ติดตั้ง 
Configuration และทดสอบ
ระบบ 

ความล่าช้าของ
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

เร่งด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
และบรหิารสัญญา
ให้เป็นไปตาม
แผนที่ปรับใหม่    

124,400 

3.16 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Thin 
Client ทดแทน  

สคร. 2567 ยกเลิก มีการปรับแผนการด าเนินงาน   
เป็นโครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อม 
ชุดโปรแกรมทดแทนและเพิ่มเติม 
จ านวน 164 ชุด 

- - - 

3.17 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
พร้อมชุดโปรแกรมทดแทนและเพิ่มเติม 
จ านวน 164 ชุด 
 
 

สคร. 2567 เป็นไปตามแผน กระทรวงการคลังอนุมัติโครงการ
จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (โครงการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อม 
ชุดโปรแกรมทดแทนและเพิ่มเติม 

- - - 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ

ตามแผน 

สถานะ  
(โปรดระบุ : เปน็ไปตาม
แผน เร็วกว่าแผน ล่าช้า

กว่าแผน ยกเลกิ) 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
จ านวน 164 ชุด) เรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างขอรับงบประมาณ 

3.18 โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ลูกข่ายแบบเสมือนปี 2562 

สคร. 2568 เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียด
โครงการ 

- - - 

3.19 โครงการทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายช้ัน
ภายในของส านั กงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

สคร. 2568 เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียด
โครงการ 

- - - 

3.20 โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
และระบบการบริหารจัดการดิจิทัล (Digital 
Transformation) เพื่ อยกระดับคุณภาพ
และประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 

สคร. 2569 เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียด
โครงการ 

- - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
Software       
4.1 โครงการบูรณาการการตรวจสอบและเฝ้า

ระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
สป.กค./ 

หน่วยงานใน
สังกัด 

2566 - 2568 เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างจัดท าเอกสารโครงการ 
เสนอคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ฯ 

- - - 

4.2 โครงการบู รณ าการทะเบี ยนทรัพย์สิ น 
(กรมธนารักษ์)  

กรมธนารักษ์ 2565 - 2566 ด าเนินการ 
เสร็จสิ้นตามแผน 

ด าเนินการตรวจรับงานเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  

- - 55,855,000 

4.3 โครงการพัฒนาระบบส านักงานอัจฉริยะ 
(Green-Smart Office)  

สบน. 2567 เป็นไปตามแผน รอผลพิจารณาการขอรบัจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2567 

- - - 

Hardware       
4.4 โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ 

การเช่ือมโยงเครือข่ายกลางกระทรวงการคลัง 
 

สป.กค./ 
หน่วยงานใน

สังกัด 

2566 - 2567 
 

เป็นไปตามแผน อยู่ระหวา่งจดัท าเอกสารโครงการ 
เสนอคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ฯ  

- - - 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ

ตามแผน 

สถานะ  
(โปรดระบุ : เปน็ไปตาม
แผน เร็วกว่าแผน ล่าช้า

กว่าแผน ยกเลกิ) 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
4.5 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ส าหรับอาคารที่ท าการแห่งใหม่ 
 

สป.กค. 2566 - 2567 เป็นไปตามแผน อยู่ระหว่างรอรับการจดัสรร
งบประมาณ 

- - - 

4.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ส าหรับระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS 
Thai Infrastructure Improvement) 

สป.กค./ 
กรมบัญชีกลาง 

2566 - 2567 ยกเลิก เนื่องจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในระบบงานของ New GFMIS 
Thai ไดด้ าเนินการทดแทนใน
ส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร ์
แม่ข่ายในโครงการจัดท าระบบ
การเช่ือมโยงระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครฐัแบบอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่ (New GFMIS Thai) กับระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
ซึ่งอยู่ในแผนขับเคลื่อนฯ แล้ว 
และในส่วนของอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลได้ด าเนินงานในโครงการ
จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ภายนอก (External Storage) 
ส าหรับส ารองข้อมลูระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกสเ์ดิม (GFMIS 
SAP)  จึงต้องยกเลิกโครงการ
เพื่อไม่ให้วัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานเกิดความซับซ้อนกัน  

- - - 

4.7 โครงการจดัหาคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ทดแทน  สบน. 2566 ด าเนินการ 
เสร็จสิ้นตามแผน 

ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
 
 

- - 559,972 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ

ตามแผน 

สถานะ  
(โปรดระบุ : เปน็ไปตาม
แผน เร็วกว่าแผน ล่าช้า

กว่าแผน ยกเลกิ) 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
4.8 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างาน  
สบน. 2567 เป็นไปตามแผน รอผลพิจารณาการขอรบัจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2567 

- - - 

4.9 โครงการจัดหาระบบเครื่องสแกนหน้าพร้อม
ระบบบ ารุงรักษา 

สบน. 2566 ด าเนินการ 
เสร็จสิ้นตามแผน 

ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ - - 1,785,991 

4.10 โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดรักษา
ความปลอดภัย สบน. ณ อาคารที่ท าการ
กระทรวงการคลังแห่งใหม่  

สบน. 2566 ล่าช้ากว่าแผน - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้วเสร็จ 
- อยู่ระหว่างด าเนินงานงวดที่ 2 
ซึ่งต้องเข้าพื้นที่อาคารที่ท าการ
กระทรวงการคลังแห่งใหม่ ช้ัน 
10 - 12 เพื่อติดตั้งระบบกล้อง
วงจรปิด  

เนื่องจาก
โครงการจ้าง
ก่อสร้างตกแต่ง
ภายในอาคาร 
แห่งใหม่ ยังไม่
แล้วเสร็จ สบน. 
จึงไม่สามารถส่ง
มอบพ้ืนท่ีให้
คู่สัญญาเข้า
ด าเนินการตาม
สัญญาให้แล้ว
เสร็จภายในปี 
งปม. 2566 ได ้

- ประสาน สป.กค.  
เพื่อติดตาม 
ความคืบหน้า  

- กันเงิน/ขยาย
ระยะเวลา
เบิกจ่าย 

 

159,810 

Software, Hardware       
4.11 โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารภายใน

อาคารที่ท าการใหม่กระทรวงการคลัง  
สป.กค./ 

สบน., สคร. 
2565 - 2566 ด าเนินการ 

เสร็จสิ้นตามแผน 
ด าเนินโครงการเสร็จสิ้น - - 63,400,000 

4.12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายกระทรวงการคลั ง 
(MOF Cloud) 

สป.กค./ 
หน่วยงานใน

สังกัด 

2567 - 2568 เป็นไปตามแผน - - - - 

4.13 โครงการจัดซื้อทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศหลัก (Data Center) กรมสรรพสามิต  

กรมสรรพสามิต 
 

2566 - 2567 เป็นไปตามแผน อยุ่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2 - - 3,740,500 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ

ตามแผน 

สถานะ  
(โปรดระบุ : เปน็ไปตาม
แผน เร็วกว่าแผน ล่าช้า

กว่าแผน ยกเลกิ) 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
4.14 โครงการจัดซื้อทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Application Server)  

กรมสรรพสามิต 
 

2565 - 2566 ล่าช้ากว่าแผน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ 

- ขอปรับแผน
ด าเนินการเป็นปี 
2566 - 2567 

- 

4.15 โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หลักและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเครือข่ายสื่อสาร  

สคร. 2566 ด าเนินการ 
เสร็จสิ้นตามแผน 

ด าเนินการแล้วเสร็จเป็นไป 
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
๑) สัญญาเลขท่ี ๑/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี  ๓ มกราคม ๒๕๖๖ 
ราคารวม ๕,๙๒๐,๐๐๐ บาท 
๒) สคร. มีอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์หลักและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
สื่อสารที่จะช่วยส่งผลใหร้ะบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ สคร.  
มีเสถียรภาพและข้อมลูสารสนเทศ
มีความมั่นคงปลอดภัย โดยมีการ
เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย
สื่อสารคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เป็นแบบ HA (High Availability) 
และรองรับการใช้งาน IPv6 

- - ๕,๙๒๐,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล       
Personnel       
5.1 เผยแพร่ข้อมูลสื่อดิจิทัลที่เป็นประโยชน์สู่

บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด  
สป.กค. 2566 - 2569 เป็นไปตามแผน -เผยแพร่บทความเกี่ยวกับดา้น

เทคโนโลยีที่ทันสมยัที่เกีย่วข้องกบั
ด้านการสื่อสารผา่นแอปพลิเคชัน 
กลุ่มไลนP์R 13 บทความ 
- ส่งบุคลากรของ กสค. เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

- - - 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ

ตามแผน 

สถานะ  
(โปรดระบุ : เปน็ไปตาม
แผน เร็วกว่าแผน ล่าช้า

กว่าแผน ยกเลกิ) 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
กับงานด้านประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 22 คน ในหลักสูตรต่าง ๆ 
จ านวน 17 หลักสตูร 

5.2 โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

สป.กค./ 
หน่วยงานใน

สังกัด 

2566 - 2569 เป็นไปตามแผน ด าเนินการจัดฝึกอบรมดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
กระทรวงการคลัง ตามแผนพัฒนา 
บุคลากรของกระทรวงการคลัง 
ภายใต้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร 
ของกระทรวงการคลังประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 
ทั้งหมด 20 หลักสตูร เสรจ็
เรียบร้อย 

- - 908,580 

5.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์  กรมสรรพากร 2565 - 2569 เป็นไปตามแผน กองเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ได้ด าเนินการจดัท าโครงการ
ฝึกอบรม ดังนี ้
ปี 2565  
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“การวิเคราะห์ ออกแบบ และ
บริหารจดัการความต้องการ 
(Requirement Analysis, 
Design and Management)” 
2. โครงการเครือข่ายนักพัฒนา 
(Platform กลาง) หลักสูตร 
“Database Design and SQL” 
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“Professional Project 
Design & Management         

- - - 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ

ตามแผน 

สถานะ  
(โปรดระบุ : เปน็ไปตาม
แผน เร็วกว่าแผน ล่าช้า

กว่าแผน ยกเลกิ) 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
for Execution” 

ปี 2566  
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“โครงการพัฒนาเจ้าพนักงาน 
เครื่องคอมพิวเตอร์”  
2. โครงการประชุม/สัมมนา
ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศของ
ส านักงานสรรพากรภาค 1-12 
Advanced Java Programming 

5.4 หลักสตูรฝึกอบรมและสอบ Certification  กรมสรรพากร 2565 - 2569 เป็นไปตามแผน บุคลากรกองเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ได้อบรมและสอบ Certificate 
ดังนี ้ 
ปี 2565 (2022)  
1.  EC-Council Certified 
Security Specialist v9  - Thai 
2.  CompTIA Security+ 
ปี 2566 (2023)  
1.  CompTIA Network 
Vulnerability Assessment 
Professional (CNVP) 

- CompTIA PenTest+ 
- CompTIA Security+ 

2. CompTIA PenTest+ 

- - - 

5.5 โรงเรียนสรรพากร  กรมสรรพากร 2565 - 2566 ด าเนินการ 
เสร็จสิ้นตามแผน 

ด าเนินการเพิ่มเติมหลักสูตร 
ของแต่ละสายงานให้ทันสมัย 
 
 

- - - 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ

ตามแผน 

สถานะ  
(โปรดระบุ : เปน็ไปตาม
แผน เร็วกว่าแผน ล่าช้า

กว่าแผน ยกเลกิ) 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
5.6 โครงการส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหาร

ข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 - 2568 

สคร. 2566 - 2568 เป็นไปตามแผน - สคร. และส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั (depa) สถาบัน
ส่งเสริมการวเิคราะห์และบริหาร
ข้อมูลขนาดใหญภ่าครัฐ (GBDi) 
ได้ลงนามในความร่วมมือการพัฒนา
ฐานข้อมูลรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์
ของรัฐ และการส่งเสริมการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน รวมทั้ง 
การพัฒนาบุคลากร ของ สคร. 
และลงนามสญัญาการเก็บรักษา
ข้อมูลที่เป็นความลับ (Non-
Disclosure Agreement : NDA) แล้ว  
- สคร. ได้มีการท าโปรเจคร่วมกับ 
GBDi ในการพัฒนาระบบงาน 
สคร. ในข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ 
รวมทั้งได้มีการประสานข้อมูล
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) และกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
(DBD) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังกล่าว 
- GBDI ได้เพิ่มทักษะในด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้กับบุคลากร 
สคร. โดยมีการจัดการฝึกอบรม
และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้
บุคลากร สคร. มีความรู้และ
ประสบการณ์ รวมทั้งสามารถ

   



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ

ตามแผน 

สถานะ  
(โปรดระบุ : เปน็ไปตาม
แผน เร็วกว่าแผน ล่าช้า

กว่าแผน ยกเลกิ) 
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ 
ในด้านการน าเสนอข้อมูลต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อน าไปสู ่
การตัดสินใจ 

Hardware       
5.7 โครงการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับห้องปฏิบัติการ

ดิจิทัลของ สบน.  
สบน. 2566 ด าเนินการ 

เสร็จสิ้นตามแผน 
ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ - - 2,660,000 

 
 


