
 

สรุปผลการด าเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ 2568 

(Digital MOF 68) 

ณ สิ้นปีงบประมาณ 2568 
 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล 
ประจ าปีงบประมาณ 2568 (Digital MOF 68) (แผนฯ) ภาพรวมแยกตามยุทธศาสตร์ 

ผลการด าเนินงานตามแผนฯ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2568 
จ าแนกตามยุทธศาสตร ์

เร็วกว่า
แผน 

ตาม
แผน 

ล่าช้า
กว่าแผน 

เสร็จสิ้น
โครงการ 

ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูล
เศรษฐกิจการเงินการคลังด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล               
(1 โครงการ) 

- - - 1 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล  
(32 โครงการ) 

- 1 8 21 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล                       
(16 โครงการ) 

- 3 3 10 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
ดจิิทัล (11 โครงการ) 

-  2 9 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั  
(10 โครงการ) 

- 3  7 - 

รวมท้ังสิ้น  70 โครงการ - 7 13 48 2 
 
ตารางท่ี 2 สรุปโครงการทีล่่าช้ากว่าแผนฯ แยกตามยุทธศาสตร์ 

รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุ/การด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(จ านวน 8 โครงการ) 

2.4 โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์กรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์ เนื่องจากขั้นตอนการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนา
ระบบเว็บไซต์กรมธนารักษ์ ด้วยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
    - ครั้งท่ี 1 มีผู้ยื่นข้อเสนอถูกตอ้งตรงตามเงื่อนไขที่
กรมธนารักษ์ก าหนดเพียงรายเดียว จึงยกเลิกการประกวด
ราคาจ้าง (วันท่ี 25 กุมภาพันธ ์2568) 
    - ครั้งท่ี 2 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่
กรมธนารักษ์ก าหนด จึงยกเลิกการประกวดราคาจ้าง  
(วันท่ี 23 พฤษภาคม 2568) 
    - ครั้งท่ี 3 มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ 
กิจการร่วมคา้ บริษัท ที.เอ็ม.เอส เทค จ ากัด และบริษัท 
ดีเอ็นเอ เมคเกอร์ จ ากัด (วันท่ี 7 กรกฎาคม 2568) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการงานงวดที ่2  

2.8 โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์อินเตอร์เน็ต 
อินทราเน็ตกรมบัญชีกลาง 

กรมบัญชีกลาง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเนื่องจากมีประชาพิจารณ์
จึงต้องประกาศ 2 ครั้ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินงาน
งวดที่ 4 



- 2 - 
 

 

รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุ/การด าเนินการ 

2.14 โครงการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์กรมสรรพสามติ  

กรมสรรพสามติ การประกวดราคาครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจาก
การประกวดราคาครั้งที่ 2 

2.19 โครงการจ้างบริการเพิ่มประสิทธิภาพน้อง
อารี Chatbot ของกรมสรรพากร 

กรมสรรพากร ไม่ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณปี  2569 ปัจจุบัน 
ได้ศึกษาเทคโนโลยี AI และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และ
จัดท าเอกสารสรุปความต้องการ และประเมินค่าใช้จ่าย 
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแหล่ง
วงเงิน เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2570 

2.20 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) 

กรมสรรพากร ไม่ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณปี  2568 ปัจจุบัน 
กรมสรรพากรอนุมั ติ จั ด โครงการแล้ ว เมื่ อวันที่   
27 สิงหาคม 2568 และส่งหนังสือขออนุมัติโครงการให้
กองบริหารการคลังและรายได้ด าเนินการแล้วเมื่อวันที่  
29 สิงหาคม 2568 โดยอยู่ระหว่างด าเนินการขอใช้เงินฝาก
ค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นปี 2569 

2.28 โครงการเปลี่ยนทดแทนระบบคอมพิวเตอร์ 
และปรับปรุงระบบตรวจสอบใบอนุญาต
และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (e - Licensing)                                                                                               

กรมศุลกากร เนื่องจากลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2568 การด าเนินงานตามสัญญาจะเสร็จสิ้นงาน 
งวดสุดท้ายในเดือนเมษายน 2569 ปัจจุบันตรวจรับ
งวดงานที่ 1 แล้วเมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2568 

2.30 โครงการ Digitize แบบแสดงรายการภาษี
โดยใช้เทคโนโลยี OCR engine และ AI 

กรมสรรพากร อยู่ระหว่างกองบริหารการคลังและรายได้ขออนุมัติยกเลิก
การประกาศประกวดราคา เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอ 
ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนด และจัดส่งหนังสือ 
ขอขยายระยะเวลาการใช้เงินไปยังกระทรวงการคลัง
เรียบร้อยแล้ว 

2.31 โครงการจัดซื้อระบบวิเคราะห์ธุรกรรม
ทางการเงินส าหรับงานด้านตรวจสอบ
ภาษีอากร 

กรมสรรพากร กรมสรรพากรอนุมัติและขึ้นประกาศยกเลิกประกวดราคา 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 เนื่องจาก  
มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และจัดส่งหนังสือขอขยาย
ระยะเวลาการใช้เงินไปยังกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล      
(จ านวน 3 โครงการ)               

3.2 โครงการพั ฒนาและปรั บปรุ งศู นย์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงการคลั งตาม
มาตรฐานสากล  

ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

(สป.กค.) 

อยู่ระหว่างจัดท าค าของบประมาณปี 2570 

3.4 โครงการจั ดซื้ อระบบบริ หารจั ดการ 
ความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ (Privileged 
Account Security) ส าหรับระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) 

กรมบัญชีกลาง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเนื่องจากมีประชาพิจารณ์  
จึงต้องประกาศ 2 ครั้ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินงาน 
งวดที่ 4 

3.10 โครงการจัดหาทดแทนระบบห้องสมุด
อัตโนมัติส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
(สศค.) 

สศค. การด าเนินการร่าง TOR มีความล่าช้า มีการประชาพิจารณ์ 
TOR จ านวน 3 ครั้ง และผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่านคุณสมบัติ 
จากการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ในครั้ งที่  1 จึงประสานงานกับส่วนบริหารงานพัสดุ 
เพื่อด าเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องถัดไป เพื่อเตรียมขึ้น



- 3 - 
 

 

รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุ/การด าเนินการ 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 2 และปรับปรุง
กรอบระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับแผน 
การด าเนินงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการการจัดซื้อจัดจ้าง 
ครั้งที่ 2 ในขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
(จ านวน 2 โครงการ) 

4.2 โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การเช่ือมโยงเครือข่ายกลางกระทรวงการคลัง 

สป.กค. 
 

ปัจจุบันตรวจรับงานแลว้เสรจ็ จ านวน 3 งวด (จากท้ังหมด 
4 งวด บริษัทส่งมอบงานวันที่ 7 ตุลาคม 2568 วันที่
สรุปตรวจรับ วันท่ี 28 ตุลาคม 2568) 

4.8 โครงการจัดซื้อทดแทนระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

สป.กค. อยู่ระหว่างจัดท าค าของบประมาณปี 2570 

 
ตารางท่ี 3 โครงการที่ยกเลิกไม่ได้ด าเนินการตามแผนฯ แยกตามยุทธศาสตร์ 

รหัส
โครงการ 

ชื่อโครงการ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(จ านวน 2 โครงการ) 

2.3 การทดลองจัดท าระบบ Line Chatbot  
กลุ่มสารนิเทศการคลัง 

สป.กค. ทบทวนแนวทางการด าเนินงานให้สอดรับกับแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจ าปี พ.ศ. 2568 - 2570 ของ สป.กค. 

2.25 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
(New GFMIS Thai Enhancement)  

สป.กค. เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณ 
ปี  2569 และมีการด าเนินงานโครงการอื่น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ 2568 (Digital MOF 68) 
ภายใต้แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) ประจ าปีงบประมาณ 2566 – 2570 

ณ ส้ินปีงบประมาณ 2568 

ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

ตามแผน 
สถานะ  
(โปรดเลือก) ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกจิ
การเงินการคลังด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

Software     
1.1 พัฒนาแบบจ าลองการวิเคราะห์ข้อมูล 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย AI (Artificial 
Intelligence) 

กรมสรรพากร 2568 ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

1.  พัฒนาแบบจ าลองการวเิคราะห์
ข้อมูลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้
เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI : 
Artificial Intelligence) 

2.  พัฒนาเกณฑค์ะแนนความเสี่ยง 
(Risk Score) ในการให้คะแนนความน่าเช่ือถือ 
ความถูกต้อง สมบูรณ์ของการยื่นแบบ 
ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91  

3. พัฒนาเกณฑ์คะแนนความเสีย่ง 
(Risk Score) ในการประมวลผลข้อมูล 
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 

- - 9,750,000 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับกระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
Software       
2.1 โครงการบริหารการสื่อสาร การเข้าถึง 

การบริการ และข้อมูลข่าวสาร ผ่านสือ่ 
Social Media ในความดูแลของกลุ่ม
สารนิเทศการคลัง 

ส านักงานปลดั
กระทรวงการคลัง 

(สป.กค.) 

2567 - 2569 เป็นไป 
ตามแผน 

กลุ่มสารนิเทศการคลัง (กสค.) สามารถ
ให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร
ได้อย่างหลากหลายทุกช่องทาง 

- - - 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

ตามแผน 
สถานะ  
(โปรดเลือก) ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

2.2 โครงการปรับเปลี่ยนระบบบริหาร
จัดการเว็บไซต์กระทรวงการคลัง 

สป.กค. 2568 ด าเนนิการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ - - 4,590,000 
 

2.3 การทดลองจัดท าระบบ Line Chatbot  
กลุ่มสารนิเทศการคลัง 

สป.กค. 2568 ยกเลิก ทบทวนแนวทางการด าเนินงานให้สอดรับ
กับแผนปฏิบตัิการดจิิทัลประจ าปี พ.ศ. 
2568 - 2570 ของ สป.กค. 

- - - 

2.4 โ ค ร งก า รพั ฒนา ระบบ เว็ บ ไซต์ 
กรมธนารักษ ์

กรมธนารักษ์ 2568 ล่าช้า 
กว่าแผน 

อยู่ระหว่างบริษัทคูส่ัญญาด าเนินการ
งานงวดที ่2 
- จัดเก็บความต้องการของระบบ 
- วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

ขั้นตอนการประกวดราคาจ้างฯ 
- ครั้งที่ 1 มีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้อง
ตรงตามเงื่อนไขที่กรมธนารักษ์
ก าหนดเพียงรายเดยีว จึงยกเลิก
การประกวดราคาจ้าง ตาม
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง 
ประกาศยกเลิกการประกวด
ราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ
เว็บไซต์กรมธนารักษ์ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e - bidding) (ประกาศ 
กรมธนารักษ์ฯ) ณ วันท่ี 25 
กุมภาพันธ ์2568 
- ครั้งท่ี 2 ไม่มผีู้ยื่นข้อเสนอ
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขท่ี
กรมธนารักษ์ก าหนด จึงยกเลิก
การประกวดราคาจ้าง ตาม
ประกาศกรมธนารักษฯ์ ณ วันที่ 
23 พฤษภาคม 2568 

ทบทวนรายละเอยีด
คุณลักษณะขอบเขต
ของงาน (Terms of 
Reference : TOR) 

639,000  



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

ตามแผน 
สถานะ  
(โปรดเลือก) ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

- ครั้งท่ี 3 มีผู้ยื่นข้อเสนอที่
ชนะการเสนอราคา ได้แก่ 
กิจการร่วมคา้ บริษัท ที.เอ็ม.
เอส เทค จ ากัด และบริษัท ดี
เอ็นเอ เมคเกอร์ จ ากัด เป็นผู้
ยื่นข้อเสนอถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขที่กรมธนารักษ์ก าหนด
ทุกประการ ตามประกาศกรม 
ธนารักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา ประกวดราคา
จ้างโครงการพัฒนาระบบ
เว็บไซต์กรมธนารักษ์ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e - bidding) ณ วันท่ี 7 
กรกฎาคม 2568 

2.5 โครงการปรับปรุงระบบ e - GP เพื่อ
สนับสนุนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพั สดุภาครั ฐและ
ยกระดับคะแนนดัชนกีารรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI) 

กรมบัญชีกลาง 2568 ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้
ด าเนินงานตรวจรับพัสดุ และรายงานผลการ
ตรวจรับพสัดุแกส่ านักงานเลขานุการกรม       
ทั้ง ๕ งวดงาน เรียบร้อยแล้ว  

๒. กจร. ได้น าเสนอที่ปรึกษาฯ ตาม
หนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๔/๖๓๓ ลงวันท่ี 
๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ เรยีบร้อยแล้ว 

๓. กจร. ได้น าระบบงานปรับปรุงการ 
เข้าสู่ระบบ (log in)  โดยใช้ Digital ID  

- - 37,100,000 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

ตามแผน 
สถานะ  
(โปรดเลือก) ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

ผ่าน ThaiID  และเป๋าตังขึ้นใช้งานแล้ว 
เมื่อวันที่ 2๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ส าหรับ
ระบบงานอื่น ๆ  ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียม
ความพร้อมในการขึ้นระบบทดสอบ (Pre 
Production) 

2.6 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
และวิเคราะห์รายงานการเงินรวม
ภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง 2567 - 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

บริษัทผู้พัฒนาระบบได้ส่งมอบการตรวจสอบ
และวิเคราะห์รายงานการเงินรวมภาครัฐ 
ให้กรมบัญชีกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และเริ่มใช้งานระบบตั้งแต่เดือนตลุาคม 
2568 เป็นต้นไป 

- - - 

2.7 โครงการปรับปรุ งและพัฒนาระบบ
สารสนเทศกฎหมายและระเบียบ 
การคลัง 

กรมบัญชีกลาง 2567 - 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - - 2,499,000 

2.8 โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์อินเตอร์เน็ต 
อินทราเน็ตกรมบัญชีกลาง 

กรมบัญชีกลาง 2568 ล่าช้า 
กว่าแผน 

อยู่ระหว่างด าเนินงานงวดที่ 4 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
เนื่องจากมีประชาพิจารณ ์
จึงต้องประกาศ 2 ครั้ง 

ปรับแผนให้
สอดคล้องและเร่ง
ด าเนินโครงการ 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

15,953,400 

2.9 โครงการจัดซื้อทดแทนระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ กรมบัญชีกลาง 

กรมบัญชีกลาง 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - - 22,092,290 

2.10 โครงการพัฒนาระบบงานการออก
หลักฐานรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai e - Tax) 

กรมบัญชีกลาง 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

เร็วกว่าแผน 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0414.3/ว 533 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 
2568 

- - 9,800,000 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

ตามแผน 
สถานะ  
(โปรดเลือก) ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

2.11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ
สิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบในกระบวนการ
ลงทะเบียนและฟังก์ชันมอบหมาย
สิทธิ์ส ารองของระบบจัดการผู้ใช้งาน
และสิ ทธิ์  ( User Authorization 
Management Enhancement : 
UAM Enhancement) 

กรมบัญชีกลาง 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 

เร็วกว่าแผน 

ประกาศขึ้นระบบงานจริง วันท่ี 25 
เมษายน 2568 โดยให้กรมบัญชีกลาง  
เริ่มใช้งานเป็นกลุม่แรก 

- - 9,780,000 

2.12 โครงการการพัฒนาระบบให้บริการ
ใบสั่ งปล่อยสินค้ าอิ เล็กทรอนิกส์   
(e - D/O) 

กรมศุลกากร 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น
ตามแผน 

ทดสอบระบบออกเอกสารใบสั่งปล่อย
สินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จ
เรียบร้อย และ กบช. ได้มีการประชุม
คณะท างานบรหิารจดัการ ควบคมุ 
ตรวจสอบ ก ากับ ตดิตาม และดูแล 
การให้บริการระบบ NSW ของผู้ใช้บริการ 
และการด าเนินการพัฒนาระบบ NSW ของ
ผู้ให้บริการตามสัญญาให้สิทธิบริการ
ระบบ National Single Window 
(NSW Operator) ครั้งท่ี 1/2568 
เมื่อวันพุธท่ี 24 กันยายน 2568 เวลา 
13.30 น. โดยที่ประชุมได้มีมติมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบ 
การด าเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียด
ขอบเขตของงานฯ แต่ละข้อ และแผน 
การด าเนินงานแต่ละแผนงาน ซึ่งฝ่าย
พัฒนาด้านการขนส่ง ส่วนพัฒนาธุรกรรม
บริการ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
ผลการด าเนินการของการพัฒนาระบบ

- - - 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

ตามแผน 
สถานะ  
(โปรดเลือก) ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

ให้บริการใบสั่งปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-D/O) 
หมายเหตุ: โครงการดังกลา่ว เป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดตั้งการให้บริการระบบ NSW 
ซึ่งกรมศุลกากรให้สิทธิด าเนินการระบบ 
NSW แก่ NSW Operator แล้ว เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

2.13 โครงการการพัฒนาระบบพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล บนระบบ 
National Single Window (NSW) 

กรมศุลกากร 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น
ตามแผน 

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 
หมายเหตุ: โครงการดังกลา่ว เป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดตั้งการให้บริการระบบ NSW 
ซึ่งกรมศุลกากรให้สิทธิด าเนินการระบบ 
NSW แก่ NSW Operator แล้ว เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- - - 

2.14 โครงการปรับเปลี่ยนระบบบริหาร
จัดการเว็บไซต์กรมสรรพสามติ  

กรมสรรพสามติ 2567 - 2568 ล่าช้า 
กว่าแผน 

อยู่ระหว่างพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจากการประกวดราคา ครั้งที่ 2 

การประกวดราคาครั้งท่ี 1 ไม่ม ี
ผู้ยื่นเสนอราคา 

เร่งรัดการ
ด าเนินงาน 

- 
 

 
2.15 แผนพัฒนาระบบอุทธรณ์

อิเล็กทรอนิกส ์
กรมสรรพากร 2567 - 2568 ด าเนินการ

เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

1. พัฒนาระบบส่วนยื่นค าอุทธรณ์
ภายในก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  

2. อยู่ระหว่างกองอุทธรณ์ภาษีเปิดใช้
งานระบบ 

- - - 

2.16 แผนการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบ My Tax Account 

กรมสรรพากร 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

ปรับปรุงระบบให้รองรับมาตรการภาษี
และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
ดังนี ้

1.  เพิ่มข้อมูลเงินได้ ตามมาตรา 
40(4)(ข) เงินปันผลจากกองทุน/หุ้น 
นอกตลาดหลักทรัพย ์

- - - 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

ตามแผน 
สถานะ  
(โปรดเลือก) ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

2. เพิ่มข้อมูลค่าลดหย่อนตามมาตรการ 
Easy e-Receipt และมาตรการท่องเที่ยว
เมืองรอง 

3. ขยายบริการ Fast Filing ครอบคลุม
กลุ่มผูม้ีเงินได้ ตามมาตรา 40(1) 

- เงินได้ไมเ่กิน 310,000 บาท 
- เงินได้เกิน 310,000 บาท   

(มีลดหย่อนเฉพาะ กบข./ ประกันสังคม)  
- มีเงินได้ไม่เกิน 500,00 บาท (อายุ 

65 ข้ึนไป) 
4. ปรับช่ือบริการเป็น D-My Tax 

2.17 โครงการ Smart Back Office กรมสรรพากร 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

เปิดใช้งานระบบครบทั้ง 8 ระบบ 
(ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนกิส์ 
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ ระบบแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ระบบบริหารงานงบประมาณ 
ระบบการเงิน ระบบบญัชี ระบบพัสดุ 
และระบบ MIS) 

- - - 

2.18 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการสอบ
ทรัพย์ของผู้ค้างภาษีอากร ระหว่าง
กรมสรรพากร กับกรมที่ดินในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารจัดเก็บ
ภาษีอากร   

กรมสรรพากร 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

ด าเนนิการพัฒนาการเช่ือมโยงข้อมลูเพื่อ
การสอบทรัพย์ผ่าน API กับกรมที่ดิน
เรียบร้อยแล้ว 

- - - 

2.19 โครงการจ้างบริการเพิ่มประสิทธิภาพ
น้องอารี Chatbot ของกรมสรรพากร 

กรมสรรพากร 2568 - 2569 ล่าช้า 
กว่าแผน 

1. จัดท าศึกษาเทคโนโลยี AI และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และจัดท าเอกสาร
สรุปความต้องการ 

2. จัดท าประเมินค่าใช้จ่าย เรียบร้อยแล้ว  

ไม่ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี 2569  

1. เสนอขออนุมตัิ
เปลี่ยนแหล่งวงเงิน
โครงการปี 2569 

- 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

ตามแผน 
สถานะ  
(โปรดเลือก) ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

3. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัตเิปลีย่น
แหล่งวงเงิน 

2. เสนอขออนุมตัิ
จัดสรรงบประมาณ
โครงการปี 2570 

2.20 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) 

กรมสรรพากร 2568 - 2570 ล่าช้า 
กว่าแผน 

1. กรมสรรพากร อนุมัตจิัดโครงการ
แล้วเมื่อวันที่ 27 สงิหาคม 2568 

2. ส่งหนังสือขออนุมัตโิครงการใหก้อง
บริหารการคลังและรายได้ ด าเนินการ
แล้วเมือ่วันที่ 29 สงิหาคม 2568 

3. อยู่ระหว่างด าเนินการขอใช้เงิน
ฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นปี 2569 

ไม่ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ 
ปี 2568 

ขอรับการจดัสรร
งบประมาณ 
ปี 2569 

- 

2.21 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจั ดท าแ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร ห นี้
สาธารณะและแผนความต้องการ
เงินกู้ระยะปานกลาง 5 ปีระยะที่ 2 
(DDPLAN-2) 

ส านักงาน
บริหารหนี้
สาธารณะ 
(สบน.) 

2567 - 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น
ตามแผน 

เริ่มเปดิใช้งานระบบ DDPLAN-2 ตั้งแต่
วันท่ี 21 กรกฎาคม 2568 

- - 6,940,000 

Hardware       
2.22 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อทดแทนพร้อม
เครื่องส ารองไฟฟ้า 

กรมบัญชีกลาง 2567 - 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - - 25,406,080  

2.23 โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์
ส าหรับระบบจ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

กรมบัญชีกลาง 2567 - 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - - 86,599,000  

2.24 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ภายนอก (External Storage) ส าหรับ 
ระบบจั ดซื้ อ จั ดจ้ า งภาครั ฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) 

กรมบัญชีกลาง 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - - 43,000,000  



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

ตามแผน 
สถานะ  
(โปรดเลือก) ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

Software, Hardware       
2.25 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร

การเ งิ นก า ร ค ลั ง ภ า ค รั ฐ แ บ บ
อิ เล็กทรอนิกส์ ใหม่  (New GFMIS 
Thai Enhancement)  

สป.กค./
กรมบัญชีกลาง 

2568 - 2570 ยกเลิก เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้ขอรับ
จัดสรรงบประมาณในป ีพ.ศ. 2569 
และมีการด าเนินงานโครงการอื่นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ New GFMIS 
Thai เรียบร้อยแล้ว 

- - - 

2.26 โครงการจัดหาระบบประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของกรม 
ธนารักษ์ 

กรมธนารักษ์ 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - - 89,680,000  

2.27 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
(e - Social Welfare) ระยะที่ 3 

กรมบัญชีกลาง 2567 - 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - - 11,700,000  
 

2.28 โ คร งการ เปลี่ ยนทดแทนระบบ
คอมพิวเตอร์  และปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Licensing)                                                                                               

กรมศุลกากร 2568 ล่าช้า 
กว่าแผน 

คณะกรรมการตรวจรับฯ รายงานผล
การตรวจรับงวดงานท่ี 1 เมื่อวันท่ี 22 
สิงหาคม 2568  

เนื่องจากลงนามในสญัญาเมื่อ
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2568 
การด าเนินงานตามสัญญาจะ
เสร็จสิ้นงานงวดสดุท้ายใน
เดือนเมษายน 2569 

- 10,272,000 

2.29 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
รับช าระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Stamp Duty) 

กรมสรรพากร 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

ด าเนินการพัฒนาและทดสอบระบบ
เรียบร้อยแล้ว 

- - - 

2.30 โครงการ Digitize แบบแสดงรายการ
ภาษีโดยใช้เทคโนโลยี OCR engine 
และ AI 

กรมสรรพากร 2568 - 2569 ล่าช้า 
กว่าแผน 

1. อยู่ระหว่างกองบริหารการคลังและ
รายได้ขออนุมัติยกเลิกการประกาศ
ประกวดราคาฯ เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 

ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด 

ขึ้นประกาศ
ประกวดราคาใหม ่

- 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

ตามแผน 
สถานะ  
(โปรดเลือก) ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

2. กรมสรรพากร จัดส่งหนังสือขอ
ขยายระยะเวลาการใช้เงินไปยัง
กระทรวงการคลังเรยีบร้อยแล้ว 

2.31 โครงการจั ดซื้ อระบบวิ เค ร าะห์
ธุรกรรมทางการเงินส าหรับงานด้าน
ตรวจสอบภาษีอากร 

กรมสรรพากร 2568 - 2569 ล่าช้ากว่า
แผน 

1. กรมสรรพากรอนุมัติและขึ้นประกาศ
ยกเลิกประกวดราคาฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ 8 ตลุาคม 2568 เนื่องจาก มผีู้ยื่น
ข้อเสนอเพียงรายเดียว 

2. กรมสรรพากร จัดส่งหนังสือขอ
ขยายระยะเวลาการใช้เงินไปยัง
กระทรวงการคลังเรยีบร้อยแล้ว 

ผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องเพียง 
รายเดียว 

ขึ้นประกาศ
ประกวดราคาใหม ่

- 

2.32 โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานภายใน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

นโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) 

2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

สคร. ได้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานบนสถาปัตยกรรม Microservices  
และ Cloud ได้แก่ 1) ระบบ ร้องเรียน
ร้องทุกข์ และ 2) ระบบพสัดุด้วย RFID 
เพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบ 
ป้องกันการสูญหาย รองรับการบรหิาร
จัดการพัสดุให้มีความทันสมยัรองรับ
อุปกรณ์ Mobile สะดวก ปลอดภยั 
รองรับการปรบัเปลีย่นระบบไปสู่ระบบ 
Cloud ตามนโยบายกระทรวงการคลัง 
รวมทั้งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
และเป็นแนวทางต้นแบบในการ
ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธภิาพของ
ระบบงานภายในอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป 
 

- - 6,438,000 
 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

ตามแผน 
สถานะ  
(โปรดเลือก) ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
Software  
3.1 การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขการ

สื่อสารข่ าวปลอม  (Fake news) ที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง  

สป.กค. 2567 - 2569 เป็นไป
ตามแผน 

กสค. สามารถสร้างการรบัรู้ข้อมลูที่
ถูกต้องและสามารถแก้ไขสถานการณ์ข่าว
ได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ปริมาณข่าวปลอม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 น้อยลง
อย่างมีนัยยะส าคัญ 

- - - 

3.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุ งศู นย์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงการคลังตาม
มาตรฐานสากล  

สป.กค. 2568 -2569 ล่าช้า 
กว่าแผน 

อยู่ระหวา่งจดัท าค าของบประมาณ
รายจ่ายปี 2570 

- - - 

3.3 โครงการระบบบริหารจัดการสิทธิ์
และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

กรมบัญชีกลาง 2567 - 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - - 41,000,000  
 

3.4 โครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการความ
ปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ (Privileged 
Account Security) ส าหรับระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e - GP) 

กรมบัญชีกลาง 2568 ล่าช้า 
กว่าแผน 

อยู่ระหว่างด าเนินงานงวดที่ 4 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
เนื่องจากมีประชาพิจารณ์  
จึงต้องประกาศ 2 ครั้ง 

ปรับแผนให้
สอดคล้องและเร่ง
ด าเนินโครงการ 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

14,940,000  

3.5 โครงการระบบมอบอ านาจกระท าการ
แทนแบบดิจิทัล 

กรมศุลกากร 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น
ตามแผน 

จัดท ารา่งขอบเขตงาน (TOR) ฉบับสมบูรณ์
เรียบร้อยแล้ว  

ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในการด าเนินการ
โครงการ 

อยู่ระหว่างการรา่ง
ข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับจัดสรร
งบประมาณปี 
2570 

- 

3.6 โครงการทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) ของกรม
สรรพสามิต  

กรมสรรพสามติ 2567 - 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

มีรายงานผลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) 
และแผนปฏิบัติการดิจิทลัระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2569 - 2573) 

- - 14,900,000 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

ตามแผน 
สถานะ  
(โปรดเลือก) ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

3.7 แผนเผชิญเหตุการณ์ภัยคุกคามทาง 
ไซเบอร์ (Incident Response Plan) 

กรมสรรพากร 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

1. เผยแพร่ขั้นตอนปฏิบัติการรับมือ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เมื่อ วันท่ี 10 
มกราคม 2567 และทบทวนแผน 
เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2568 

2. กรมสรรพากรเข้าร่วมกจิกรรม
จัดการฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถ
ทางไซเบอร์ร่วมกับ สกมช. เรียบร้อยแลว้ 
เมื่อวันท่ี 19 - 20 ธันวาคม 2567 

- - - 

3.8 แผนบริ ห า ร จั ด ก า รคว าม เ สี่ ย ง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Risk 
Management) 

กรมสรรพากร 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

รายงานผลการด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงไตรมาสที่ 4 
เรียบร้อยแล้ว  

- - - 

3.9 โครงการปรั บปรุ งประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการเว็บไซต์ของส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 

สศค. 2568 - 2569 เป็นไป 
ตามแผน 

อยู่ระหว่างการการจัดซื้อจัดจ้างครั้งท่ี 2 
ในขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ์

ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่านคุณสมบัติ 
จากการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ในครั้งท่ี 1 

ประสานงานกับ
ส่วนบริหารงานพัสดุ
เพื่อด าเนินการ 
ในขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
ถัดไป เพื่อเตรียม
ขึ้นประกาศประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนิกส์
ครั้งที่ 2 และปรับปรุง
กรอบระยะเวลา 
การจัดซื้อ จัดจ้างให้
สอดคล้องกับแผน 
การด าเนินงาน 

- 

3.10 โครงการจัดหาทดแทนระบบห้องสมุด
อัตโนมัติส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

สศค. 2568 ล่าช้า 
กว่าแผน 

อยู่ระหว่างการการจัดซื้อจัดจ้างครั้งท่ี 2 
ในขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ์

การด าเนินการร่าง TOR มีความ
ล่าช้า มีการประชาพจิารณ์ TOR 
จ านวน 3 ครั้ง และผู้ยื่น

ประสานงานกับ
ส่วนบริหารงานพัสดุ
เพื่อด าเนินการ 

- 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

ตามแผน 
สถานะ  
(โปรดเลือก) ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

ข้อเสนอไมผ่่านคณุสมบัติ จาก
การพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งที่ 1 

ในขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
ถัดไป เพื่อเตรียม
ขึ้นประกาศประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนิกส์
ครั้งที่ 2 และปรับปรุง
กรอบระยะเวลา 
การจัดซื้อ จัดจ้างให้
สอดคล้องกับแผน 
การด าเนินงาน 

3.11 โครงการจั ดหาทดแทนอุปกรณ์
ป้องกันเครือข่ายช้ันภายในและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย 

สคร. 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

สคร. มรีะบบป้องกันเครอืข่ายช้ันภายใน 
(Firewall) ที่ทันสมัย เพื่อป้องกันองค์กร
จากการโจมตีทางเครือข่ายรูปแบบใหม่ ๆ 
และเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัย
ในการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ 
ด้วยการยืนยันตัวตนโดยใช้หลายปัจจัย 
(Multi-Factor Authentication (MFA) 
ให้สามารถรองรับการป้องกันข้อมูล 
ส่วนบุคคลตามพระราชบญัญัตคิุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการส ารองข้อมูลใหม้ี 
ความน่าเชื่อถือเป็นข้อมูลที่ปลอดภัย
ถูกต้อง สามารถกู้คนืระบบได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อเกิดเหตุการณ์ถูกโจมตี สร้างความ
น่าเช่ือถือ ในการให้บริการและการใช้งาน  
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

- - 11,870,000 
 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

ตามแผน 
สถานะ  
(โปรดเลือก) ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

3.12 โครงการติดตั้งระบบและอุปกรณ์
ส าหรับห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 

สคร. 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

สคร. มีอุปกรณ์และระบบส าหรับห้อง 
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 
เพื่อให้การอบรมของเจ้าหนา้ที่ในหน่วยงาน 
และเจา้หน้าท่ีของรัฐวิสาหกิจทีเ่ข้ารับ 
การอบรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รองรับการถ่ายทอดออนไลน์ เช่น 
อบรมการใช้งานระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐสู่อิเล็กทรอนิกส์ -
รัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE) และระบบ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวสิาหกิจ  
ที่มีการจัดฝึกอบรมเป็นประจ าอยา่ง
ต่อเนื่อง เป็นต้น 

- - 1,169,510 

3.13 โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ศูนย์ข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจ 
การคลัง 

สศค. 2567 - 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

- - - 45,200,000  
 

3.14 โครงการจัดหาระบบศูนย์ส ารอง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster 
Recovery Site) 

สศค. 2567 - 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

- - - 79,300,000  
 

3.15 โครงการจัดหาทดแทนระบบคลาวด์
เดิมของ สศค. 

สศค. 2568 - 2569 เป็นไป 
ตามแผน 

อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ งวดที่ 2 การด าเนินการร่าง TOR  
มีความลา่ช้า 

ประสานงานกับ
ส่วนบริหารงานพัสดุ 
เพื่อรับค าแนะน า
ในการปฏิบัต ิ
ให้เป็นไปตาม
ระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง 
และมีการวางแผน 
ปรับปรุงกรอบ 

3,450,000 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

ตามแผน 
สถานะ  
(โปรดเลือก) ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

ระยะเวลาการ
จัดท า TOR กรอบ
ระยะเวลา 
การจัดซื้อจดัจ้าง 
ให้สอดคล้องกับแผน 
การด าเนินงาน 

Software, Hardware       
3.16 แผนการตรวจติดตามระบบบริหาร

ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
ณ ศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย
และเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ กรมสรรพากร ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001:2022 

กรมสรรพากร 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

1. ทบทวนเอกสาร ISO 27001 
เรียบร้อยแล้ว 

2. จัดประชุม Management Review 
ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณา อนุมัติเอกสาร
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 เรยีบรอ้ยแล้ว 

3. คณะ IA ด าเนินการตรวจสอบภายใน 
ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2568 
เรียบร้อยแล้ว 

- - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บูรณาการและยกระดับโครงการสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล  
Software  
4.1 โครงการพัฒนาระบบส านักงาน

อัจฉริยะ (Green - Smart Office) 
สบน. 2567 - 2568 ด าเนินการ

เสร็จสิ้น
ตามแผน 

เริ่มเปดิใช้งานระบบ Green - Smart 
Office ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2568 

 -  - 7,890,000 

Hardware       
4.2 โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ

การเช่ือมโยงเครือข่ายกลางกระทรวง 
การคลัง 

สป.กค./ 
ส่วนราชการ 

ในสังกัด 

2567 - 2568 ล่าช้า 
กว่าแผน 

ตรวจรับงานแล้วเสรจ็ จ านวน 3 งวด 
(จากท้ังหมด 4 งวด บริษัทส่งมอบงาน
วันท่ี 7 ตุลาคม 2568 วันท่ีสรุปตรวจ
รับ วันที่ 28 ตลุาคม 2568) 

- - 45,475,000 
 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

ตามแผน 
สถานะ  
(โปรดเลือก) ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

4.3 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ส าหรับอาคารที่ ท าการ
กระทรวงการคลังแห่งใหม่ 
 

สป.กค. 2567 - 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น
ตามแผน 

ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด
ระยะเวลาในโครงการ 
แก้ไขช่ือโครงการเป็น  
“โครงการจดัหาและย้ายระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายส าหรับ
อาคารที่ท าการใหม่กระทรวงการคลัง” 

- - 35,642,632 

4.4 โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายและ 
ระบบสื่อสารภายในส านักงานใน 
ส่วนภูมิภาค 85 แห่ง เพื่อทดแทน  
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน 

กรมบัญชีกลาง 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
(กค 0417.7/2407 ลงวันที ่22 
กันยายน 2568) 

- - 77,700,000  
 

4.5 แผนศึกษาวิ เคราะห์ เทคโนโลยี  
Cloud infrastructure เพื่ อรองรั บ
ระบบงานดิจิทัล ของกรมสรรพากร 

กรมสรรพากร 2567 - 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

ด าเนินการทดสอบและท า Assessment 
เรียบร้อยแล้ว 

- - - 

4.6 โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ อุ ป ก ร ณ์ ร ะ บ บ
เครือข่ ายไร้สาย (Wireless LAN) 
ส าหรับส านักงานสรรพากรภาค 4 - 12 
และส านักงานสรรพากรพื้นท่ีในสังกดั 

กรมสรรพากร 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

ด าเนินการส่งมอบและตรวจรับ
เรียบร้อยแล้ว 

- - - 

4.7 โครงการบูรณาการการตรวจสอบและ 
เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์  
 

สป.กค./ 
ส่วนราชการ 

ในสังกัด 

2568 - 2569 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น

เร็วกว่าแผน 

ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนก าหนด
ระยะเวลาในโครงการ 
แก้ไขช่ือโครงการเป็น  
“โครงการยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ 
และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล” 

- - 69,000,000 

4.8 โครงการจัดซื้อทดแทนระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  

สป.กค./ 
ส่วนราชการ 

ในสังกัด 

2568 - 2569 ล่าช้า 
กว่าแผน 

อยู่ระหว่างจัดท าค าของบประมาณ 
ปี 2570 

- - - 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

ตามแผน 
สถานะ  
(โปรดเลือก) ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

4.9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์
เครือข่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบคอมพิวเตอร์ 

กรมศุลกากร 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น
ตามแผน 

ได้ด าเนินการตรวจรับแล้วเสร็จ เมื่อวันที ่
26 กันยายน 2568 

- - 40,148,000 

4.10 โครงการจัดซื้อทดแทนและเพิ่มเติม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย (Application Server)  

กรมสรรพสามติ 2567 - 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

มีเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการระบบของ
กรมสรรพสามิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- - 32,490,000 

4.11 แผนการประเมินผลระบบงานรองรับ
เทคโนโลยี Cloud infrastructure 

กรมสรรพากร 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

ส ารวจและจดักลุม่ระบบงาน รวมทั้ง
จัดท าแผนภาพ Roadmap เรียบร้อยแล้ว 

- - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
Personnel  
5.1 เผยแพร่ข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่

เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้ านประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน
กระทรวงการคลัง 

สป.กค. 2567 - 2569 เป็นไป
ตามแผน 

กสค. ส่งเสริมให้บุคลากรกระทรวงการคลัง 
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม 
PR.MOF อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้
จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาการบริหารงาน
เครือข่ายวายภุักษ์ ภายใตห้ัวข้อ “Gen 
AI in Action : พลิกโฉมงาน PR ยุคใหม่
ด้วย AI” และ “กลยุทธ์การใช้ TikTok 
ส าหรับงานสื่อและ PR ภาครัฐ” ระหว่าง
วันท่ี 11 - 12  ธันวาคม 2567 

- - - 

5.2 โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

สป.กค./ 
ส่วนราชการ 

ในสังกัด 

2567 - 2569 เป็นไป
ตามแผน 

ด าเนินโครงการฝึกอบรมโดยใช้เงิน
งบประมาณ พ.ศ. 2568 จ านวน 3 โครงการ 
   1. Microsoft Power Platform 
   2. การสร้างสื่อน าเสนอผลงานยคุดิจิทัล 

- - 209,040 
 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

ตามแผน 
สถานะ  
(โปรดเลือก) ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

   3. เทคนิคและการประยุกต์ ใช้งาน 
โปรแกรม Microsoft Office (Mix Office) 

5.3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์  

กรมสรรพากร 2566 - 2569 เป็นไป 
ตามแผน 

1. หลักสูตรการพัฒนาการจัดท า
มาตรฐานดา้นการให้บริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมาตรฐานการจัดการ
ด้านความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ 

2. หลักสูตรการสร้างความตระหนัก
ด้านความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศและ
ภัยคุกคามทางดา้นไซเบอร์ (Security 
Awareness)   

3. หลักสูตรการออกแบบบริการดิจิทัล
ภาครัฐ (Government Digital Service 
Design) 

4. หลักสูตรการออกแบบระบบและ
ทดสอบซอฟต์แวร ์

5. โครงการประชุม/สัมมนา  
ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศของส านักงาน
สรรพากรภาค 1 - 12  

- - - 

5.4 แผนฝึกอบรมและการสอบ Certificate กรมสรรพากร 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

อบรมและสอบ Certificate โดยเจ้าหน้าที่
ผ่านการสอบ Cert. จ านวน 2 ราย 
  1. นายนคร มาลัย (CompTIA 
CySA+ (Cybersecurity Analyst)) 
  2. น.ส.ราชาวดี ช านาญศิลป์ 
(CompTIA CySA+ (Cybersecurity 
Analyst)) 

- - - 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

ตามแผน 
สถานะ  
(โปรดเลือก) ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

5.5 แผนพัฒนาผู้น าในยุคดิจิทัล (Digital 
Leadership) 

กรมสรรพากร 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

จัดอบรมภาวะผู้น าในยุคดจิิทัล (Digital 
Leadership Skill) ให้กับ ผอ.ทท. ชช. 
และ ชพ. จ านวน 23 คน แล้วเมือ่เดือน 
เมษายน 2568 

- - - 

5.6 แผนเพิ่มทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) 

กรมสรรพากร 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

หลักสตูรแนวทางการน าเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ส าหรับบริการ
ภาครัฐ (AI for Government 
Services) 

- - - 

5.7 แผนเพิ่มทักษะบุคลากรทักษะด้าน 
Digital and Data Skill 

กรมสรรพากร 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

จัดอบรมมาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมลู
ภาครัฐ และอบรม Generative AI with 
Python  

- - - 

5.8 แผนเพิ่ มทักษะด้ าน  Digital Skill 
ให้กับเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 
และเจ้าหน้าท่ีทั่วไป 

กรมสรรพากร 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดจิิทัล
ส าหรับเจ้าพนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร ์

2. หลักสูตรการออกแบบบริการดจิิทัล
ภาครัฐ (Government Digital Service 
Design) 

- - - 

5.9 แผนการอบรม Security Awareness กรมสรรพากร 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

จัดอบรมหลักสตูรเพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศ Security Awareness  
- ส าหรับผูบ้ริหาร จ านวน 193 คน 
- ส าหรับผู้ดแูลระบบงาน จ านวน 427 คน 
- ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป จ านวน 300 คน 

- - - 

5.10 โครงการส่งเสริมการวิเคราะห์และ
บริหารข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2566 - 2568 

สคร. 2566 - 2568 ด าเนินการ
เสร็จสิ้น 
ตามแผน 

สคร. ได้ด าเนินการจดัท าบันทึกความเข้าใจ
ร่วมกัน (Memorandum of 
Understanding : MOU) กับสถาบัน
ข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) 

ข้อมูลบางประเภทเป็นข้อมลู 
ส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เป็น
ความลับ ส่งผลให้ ไม่สามารถ

1. หารือท า 
ความเข้าใจเกีย่วกับ
กฎหมายข้อมลู 
ส่วนบุคคล 

- 



ล าดับ โครงการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 

ตามแผน 
สถานะ  
(โปรดเลือก) ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท) 

(เดิมชื่อสถาบันส่งเสริมการวเิคราะห์
และบรหิารข้อมลูขนาดใหญ่ภาครฐั 
(สวข.) หรือ GBDi ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายใต้ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) 
และจัดใหม้ีการฝึกอบรมบุคลากรของ 
สคร. ให้มคีวามสามารถในการวิเคราะห์ 
ข้อมูลขนาดใหญ่ และไดร้่วมกับ BDI ในการ
จัดท าฐานข้อมูลต่าง ๆ ภายใน สคร. เช่น 
ข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ ข้อมูลกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ข้อมลูการตรวจสอบภายใน 
เป็นต้น 

น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
จัดท าฐานข้อมูลร่วมกับ BDI ได้ 

2. ด าเนินการ
จัดท าข้อก าหนดใน
การขอเปิดเผยข้อมลู
บางส่วนในขั้นตอน
การเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลของ สคร. 

 


	สรุปรายงาน Digital MOF ณ สิ้นปีงบประมาณ 2568 Re.1
	รายงานผลการดำเนินงาน  Digital MOF 68  ณ สิ้นปีงบประมาณ 2568 re.1

